





Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernandez
Director de Planeación y Programación de la
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas
Presente.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
12 de enero de 2023
Oficio No. DGISG/01/0008/2023



At'n. Ing. Ricardo Montes de Paz
Jefe del dpto. de Seguimiento de Acciones
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas
Presente.

Por este medio me permito adjuntar acuse del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI),
validados y firmados por los responsables, indicando los avances financieros con corte al 30 de noviembre
del 2022, de las obras en el rubro de construcción, rehabilitación y equipamiento, que la Universidad
ejecuta en materia de Infraestructura Educativa y Equipamiento Educativo, de acuerdo a los lineamientos
para la recopilación e integración de la información para elaborar el informe Anual de



Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
"Por la Conciencia de la Necesidad de Servir"


Mtro. Paulo César Antonio Gómez y Gómez
Director General



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS GENERALES



C.c.p. Dr. Javier Jiménez Jiménez.- Secretario de la Secretaría de Hacienda. - Para su conocimiento.
Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa.- Secretaria de educación. - Para su conocimiento.
Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa - Rector de la UNACH. - Mismo fin.
C.P.C. Roberto Cárdenas de León.- Secretario Administrativo de la UNACH.- Mismo fin.
Dra. Mary Dalia Garibaldi Ozuna.-Directora General de Planeación de la UNACH. - Mismo fin.
Mtro. Pedro Estrada González - Director de Infraestructura Universitaria de la UNACH.- Mismo fin.
Expediente/Minutario.
PCAGyG/PEG/rph



17 ENE 2023
DIRECCION GENERAL
DE PLANEACION
RECIBIDO




ACUSE DE ENVIO
ORGANISMO: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2022


Fecha de Impresión: 12/01/2023

Rubro / Subrubro / Programa	Meta	Programado	Alcanzado	Inversión (\$)	
				Modificado	Devengado
Espacios Escolares				93,563,164.73	52,854,391.92
Construcción				82,563,164.73	49,895,496.56
Programa de educación superior	Aula	8	3.14	15,595,553.00	7,846,287.02
Programa de educación superior	Laboratorio	3	2.87	5,000,000.00	4,786,207.03
Programa de educación superior	Anexo	47	18.80	13,174,687.00	6,593,257.01
Programa de educación superior	Edificio	1	0.42	25,000,000.00	10,625,061.60
Programa de educación superior	Equipamiento	11	8.17	23,792,924.73	20,044,683.90
Rehabilitación				11,000,000.00	2,958,895.36
Programa de educación superior	Espacio	16	4.32	11,000,000.00	2,958,895.36
Total:				93,563,164.73	52,854,391.92

Se hace constar que la información incorporada al Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI) es la que corresponde a la programación y ejecución de 8 acciones con 19 metas, 8 En proceso de ejecución, 11 Proceso de equipamiento, con un total de meta programado 86; Alcanzado 37.72 con una diferencia menor al programado 48.28; a cargo de este organismo en 6 localidades de 6 municipios de las Regiones I, II, V, VI, X, XV y que será utilizada para integrar y elaborar el Informe de Gobierno.

Responsable


Mtro. Paulo César Antonio Gómez Gómez

Validado


Dra. Mary Dalia Garibaldi Ozuna